

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年9月9日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	令和4年度 市営神谷・南裏住宅給水ポンプ更新工事
工 事 場 所	牛久市さくら台2-19-7他
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	電極棒設置工 0→一式 機械基礎補修工 0→一式
工 事 期 間	令和4年5月27日 ~ 令和4年10月31日
契 約 金 額	7,590,000円(税込み)
変 更 金 額	231,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,821,000円(税込み)
変更契約理由	受水槽の電極棒の未設置を確認し、ポンプの故障防止を目的とし、電極棒を設置する。