

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年11月22日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工 事 名	3防安交防災第3206号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市東獺穴町地内（東獺穴町公会堂付近）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	工事内容：伐木処分 10.00t → 6.44t 工期：令和4年11月30日まで → 令和4年12月16日まで（16日増）
工 事 期 間	令和4年6月7日 ～ 令和4年12月16日
契 約 金 額	18,183,000円（税込み）
変 更 金 額	△352,000円（税込み）
変更後の契約金額	17,831,000円（税込み）
変更契約理由	道路拡幅に伴う伐採抜根について処分量が想定より少なかったため減額変更するものである。また、関係機関との協議に時間を要したため工期を延長するものである。