

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年12月21日
契約の相手方及び住所	松尾建設・ミヤモト開発特定建設工事共同企業体 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀1333
工 事 名	3社総交公下第1-3号下町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目5地内（みどり野第3街区公園北側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	表層工：当初 667㎡ 変更 190㎡ ▲477㎡ 工期：当初 令和4年12月23日まで 変更 令和5年1月31日 39日間延長
工 事 期 間	令和4年2月1日 ～ 令和5年1月31日
契 約 金 額	152,460,000円（税込み）
変 更 金 額	△649,000円（税込み）
変更後の契約金額	151,811,000円（税込み）
変更契約理由	関係機関協議により、アスファルト舗装復旧面積を減額変更し、工期を延長する。