

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年1月10日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	3社総交公下第1-4号下町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内（北浦跨線橋西側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	管きよ工 一式 $\phi 450$ L=28.5m $\rightarrow$ 28.8m (0.3m増) $\phi 500$ L=66.0m $\rightarrow$ 62.3m (3.7m減) 付帯工 一式 舗装本復旧面積 257 $\text{m}^2$ $\rightarrow$ 492 $\text{m}^2$ (235 $\text{m}^2$ 増)
工 事 期 間	令和4年9月15日 ~ 令和5年1月31日
契 約 金 額	26,950,000円 (税込み)
変 更 金 額	550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,500,000円 (税込み)
変更契約理由	周辺舗装に痛みが生じたことにより、舗装本復旧範囲が増となったため工事費の増額を行う。