

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年1月18日
契約の相手方及び住所	(有)丸栄興業 茨城県牛久市新地町384-2
工 事 名	4防交防災第370号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市上柏田一丁目地内 (むつみ団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>アスファルト殻運搬 25.6m<sup>3</sup> ⇒ 30.5m<sup>3</sup> (4.9m<sup>3</sup>増)  アスファルト殻処分 60.2t ⇒ 71.8t (11.6t増)  不陸整正 372.7m<sup>2</sup> ⇒ 197.9m<sup>2</sup> (174.8m<sup>2</sup>減)  上層路盤整備 83.7m<sup>2</sup> ⇒ 272.8m<sup>2</sup> (189.1m<sup>2</sup>増)</p>
工 事 期 間	令和4年7月14日 ~ 令和5年1月31日
契 約 金 額	10,780,000円 (税込み)
変 更 金 額	396,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,176,000円 (税込み)
変更契約理由	当初舗装厚さ5cmを想定していた既設アスファルト舗装を撤去したところ、一部の箇所において最大15cmの厚さがあったため、アスファルト殻の運搬処分費用および上層路盤整備費用を増額変更するものである。