

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年12月26日
契約の相手方及び住所	(株)漆原建設 茨城県牛久市遠山町766-1
工 事 名	令和4年度市営神谷住宅空室改修工事
工 事 場 所	牛久市さくら台2-19-7
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	壁及び床下地解体工事 78.5㎡⇒81.4㎡へ変更 床下地工事 木下地 0㎡⇒9.93㎡ 防水工事 0㎡⇒6.85㎡
工 事 期 間	令和4年10月6日 ～ 令和5年1月31日
契 約 金 額	3,498,000円(税込み)
変 更 金 額	517,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,015,000円(税込み)
変更契約理由	115号室の洗面、浴室、トイレの床下地の腐食が進んでいるため、下地材を交換するもの、また、追加の工事に必要な資材の入荷が遅れているため工期延伸するものである。