

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年3月28日
契約の相手方及び住所	(株)塚本建装 茨城県つくば市上ノ室383-1
工 事 名	4国補道メンテ第1号橋梁補修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内 (牛久駅西口歩道橋)
工 事 種 別	塗装工事
変更工事概要	(追加) 橋梁地覆防水工 104.0m (追加) 箱桁内雨水管修繕工 1.0箇所 履行終了日 令和5年3月31日 → 令和5年4月28日
工 事 期 間	令和4年11月1日 ~ 令和5年4月28日
契 約 金 額	35,640,000円 (税込み)
変 更 金 額	946,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,586,000円 (税込み)
変更契約理由	箱桁からの漏水が確認されたため、箱桁内への雨水侵入を防ぐ防水処理を行うものである。