

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年5月17日															
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234															
工 事 名	4市単道改第417号道路改良工事															
工 事 場 所	牛久市下根町地内 (ジャンボゴルフ練習場前)															
工 事 種 別	土木工事															
変更工事概要	<table> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層</td> <td>744→859m²</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊工</td> <td>舗装版切断</td> <td>59→54m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装版撤去</td> <td>785→859m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アスファルト殻運搬処分</td> <td>39→43m³</td> </tr> <tr> <td>準備工</td> <td>木根等処分</td> <td>8→17.7t</td> </tr> </table>	舗装工	表層	744→859m ²	構造物取壊工	舗装版切断	59→54m		舗装版撤去	785→859m ²		アスファルト殻運搬処分	39→43m ³	準備工	木根等処分	8→17.7t
舗装工	表層	744→859m ²														
構造物取壊工	舗装版切断	59→54m														
	舗装版撤去	785→859m ²														
	アスファルト殻運搬処分	39→43m ³														
準備工	木根等処分	8→17.7t														
工 事 期 間	令和4年12月22日 ~ 令和5年5月31日															
契 約 金 額	14,157,000円 (税込み)															
変 更 金 額	869,000円 (税込み)															
変更後の契約金額	15,026,000円 (税込み)															
変更契約理由	伐木除根工において、当初見込んでいた木(幹・枝葉・根)の処分量が約10t増、また舗装面積について既存道路との接続部の水溜り解消のため、約110m ² 増を追加変更するものである。															