

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年5月23日
契約の相手方及び住所	(株)雄建 茨城県牛久市小坂町1910-7
工 事 名	4市単排水第1403号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市小坂町地内(小坂団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	掘削工 0.0m ³ → 72.0m ³ (72.0m ³ 増) 残土処理工 33.0m ³ → 105.0m ³ (72.0m ³ 増) 上層路盤工 99.0m ² → 467.0m ² (368.0m ² 増) 下層路盤工 99.0m ² → 467.0m ² (368.0m ² 増) 履行終了日 令和5年5月31日 → 令和5年7月20日 (50日延長)
工 事 期 間	令和4年12月22日 ~ 令和5年7月20日
契 約 金 額	13,860,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,705,000円 (税込み)
変更後の契約金額	15,565,000円 (税込み)
変更契約理由	既設舗装路盤が設計の厚さを確保されていなかったため、路盤を構築する必要があり、金額変更と工期延伸を要するため。