

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年6月21日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	4防交安第52号歩道整備工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内 (牛久運動公園東側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>道路土工 法面整形 20(40)m<sup>2</sup> 残土運搬 2,720(2,390)m<sup>3</sup> 埋戻し土搬入 330(-)m<sup>3</sup> 法面工 植生シート 80(100)m<sup>2</sup> 排水構造物工 側溝工 544(548)m 側溝蓋 537(542)枚 舗装工 車道部 不陸整正 137(97)m<sup>2</sup> 下層路盤 1,820(1,780)m<sup>2</sup> 上層路盤 1,680(1,640)m<sup>2</sup> 表層 1,820(1,730)m<sup>2</sup> 歩道部 路盤 432(410)m<sup>2</sup> 表層 432(411)m<sup>2</sup> 出入口部 路盤 25(30)m<sup>2</sup> 表層 26(8)m<sup>2</sup> 縁石工 歩車道境界ブロック 218(224)m 構造物撤去工 As殻運搬処理 94(86)m<sup>3</sup> Co殻運搬処分 41(43)m<sup>3</sup> 仮設工 敷鉄板 -(1)式 準備工 木根等処分 18,000(8,000)kg</p>
工 事 期 間	令和4年10月28日 ~ 令和5年7月31日
契 約 金 額	91,300,000円 (税込み)
変 更 金 額	2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,270,000円 (税込み)
変更契約理由	雨水管渠の埋戻し材について良質土の搬入330m <sup>3</sup> を追加、また伐根材の運搬処分10t増とアスファルト殻の運搬処分20t増を追加変更するものである。