

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年8月18日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	5市単債補修第249号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市猪子町地内（愛和病院入口交差点から北側）
工 事 種 別	舗装工事
変更工事概要	<p>殻運搬処理 116 m³ → 135 m³ 273 t → 319 t</p>
工 事 期 間	令和5年6月8日 ～ 令和5年9月29日
契 約 金 額	12,738,000円（税込み）
変 更 金 額	286,000円（税込み）
変更後の契約金額	13,024,000円（税込み）
変更契約理由	既存舗装版の厚さが設計より厚く、舗装殻の運搬処理量が増えるので増額変更するものであります。