

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年8月24日																																								
契約の相手方及び住所	宮本建設(株) 茨城県牛久市柏田町3037																																								
工 事 名	令和5年度牛久運動広場管理棟トイレ・内装修繕工事																																								
工 事 場 所	牛久市城中町1865																																								
工 事 種 別	建築工事																																								
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">変更前</th> <th style="text-align: center;">→</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 新規折れ戸作成</td> <td style="text-align: center;">4か所</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">5か所</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">トイレブース作成 (SK含む)</td> <td style="text-align: center;">4か所</td> </tr> <tr> <td>2. 壁貫通処理</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">4か所</td> </tr> <tr> <td>3. タイル修繕</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">2.50㎡</td> </tr> <tr> <td>4. ソフト巾木張り替え</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">20.00㎡</td> </tr> <tr> <td>5. ビニールクロス張り替え</td> <td style="text-align: center;">71.00㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">46.50㎡</td> </tr> <tr> <td>6. 男子トイレ天井塗装</td> <td style="text-align: center;">10.70㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> </tr> <tr> <td>7. 女子トイレ天井塗装</td> <td style="text-align: center;">12.90㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> </tr> <tr> <td>8. 事務室ジプトーン塗装</td> <td style="text-align: center;">17.62㎡</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">0㎡</td> </tr> </tbody> </table>		変更前	→	変更後	1. 新規折れ戸作成	4か所	→	5か所		トイレブース作成 (SK含む)		4か所	2. 壁貫通処理	-	→	4か所	3. タイル修繕	-	→	2.50㎡	4. ソフト巾木張り替え	-	→	20.00㎡	5. ビニールクロス張り替え	71.00㎡	→	46.50㎡	6. 男子トイレ天井塗装	10.70㎡	→	0㎡	7. 女子トイレ天井塗装	12.90㎡	→	0㎡	8. 事務室ジプトーン塗装	17.62㎡	→	0㎡
	変更前	→	変更後																																						
1. 新規折れ戸作成	4か所	→	5か所																																						
	トイレブース作成 (SK含む)		4か所																																						
2. 壁貫通処理	-	→	4か所																																						
3. タイル修繕	-	→	2.50㎡																																						
4. ソフト巾木張り替え	-	→	20.00㎡																																						
5. ビニールクロス張り替え	71.00㎡	→	46.50㎡																																						
6. 男子トイレ天井塗装	10.70㎡	→	0㎡																																						
7. 女子トイレ天井塗装	12.90㎡	→	0㎡																																						
8. 事務室ジプトーン塗装	17.62㎡	→	0㎡																																						
工 事 期 間	令和5年7月13日 ~ 令和5年10月31日																																								
契 約 金 額	4,147,000円(税込み)																																								
変 更 金 額	121,000円(税込み)																																								
変更後の契約金額	4,268,000円(税込み)																																								
変更契約理由	<p>当初想定されていなかった電気配線のための壁貫通処理およびタイル修繕の対応が必要となったこと、又、既存トイレブースの開口部及びレール幅が狭く新規折れ戸の作成が困難であると判断し、トイレブースの新設に設計変更する他、壁紙修繕の面積を減とするものです。</p>																																								