

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年9月4日																												
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6																												
工 事 名	令和5年度牛久運動公園体育館シャワー配管修繕工事																												
工 事 場 所	牛久市下根町1400 (牛久運動公園体育館)																												
工 事 種 別	管工事																												
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">変更前</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">⇒</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. シャワー水栓撤去</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8箇所</td> </tr> <tr> <td>2. シャワー水栓取り付け</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8箇所</td> </tr> <tr> <td>3. 給水地下ピット配管</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">HIVP管 25A</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">10m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">HIVP管 30A</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">12m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">HIVP管 40A</td> <td style="text-align: center;">18m</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>		変更前	⇒	変更後	1. シャワー水栓撤去	—	⇒	8箇所	2. シャワー水栓取り付け	—	⇒	8箇所	3. 給水地下ピット配管				HIVP管 25A	—	⇒	10m	HIVP管 30A	—	⇒	12m	HIVP管 40A	18m	⇒	—
	変更前	⇒	変更後																										
1. シャワー水栓撤去	—	⇒	8箇所																										
2. シャワー水栓取り付け	—	⇒	8箇所																										
3. 給水地下ピット配管																													
HIVP管 25A	—	⇒	10m																										
HIVP管 30A	—	⇒	12m																										
HIVP管 40A	18m	⇒	—																										
工 事 期 間	令和5年7月6日 ~ 令和5年10月31日																												
契 約 金 額	4,092,000円 (税込み)																												
変 更 金 額	1,078,000円 (税込み)																												
変更後の契約金額	5,170,000円 (税込み)																												
変更契約理由	コンクリートを研りシャワー配管内部を確認したところ、シャワー水栓の老朽化により水漏れを生じていたため、壁付けシャワー水栓(8箇所)を交換し、また、図面と相違していた配管の一部を変更するものです。																												