

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 5 年 9 月 2 7 日
契約の相手方及び住所	(株) 日立ビルシステム 関東支社 千葉県柏市柏 4 - 8 - 1
件 名	令和 5 年度 施設昇降機保守点検整備業務委託
履 行 場 所	牛久市中央 3 - 1 5 - 1 他 7 ヶ所
業 種	設備機器維持管理
変 更 概 要	牛久駅昇降機 (エレベーター) (変更前) (変更後) 液晶CPIパネル → かご内表示器
履 行 期 間	令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	1 6, 2 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 5 1 8, 2 2 4 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5, 7 0 6, 7 7 6 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	業務委託仕様作成時、牛久駅東西口エレベーター内パネルのバージョンアップを図るよう計画したが、現場での交換作業にあたった際、変更不可であることが判明した。当初、当該部品は同一寸法であり、納まり上も問題はなく、バージョンアップが可能と判断してしまったことが原因である。