

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年10月10日
契約の相手方及び住所	サンヨーリアルティ・木村特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市中央5-21-6
工 事 名	令和5年度 おくの義務教育学校既存工作物解体・付帯設備切り直し工事
工 事 場 所	牛久市久野町670-1
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>【増額工事】</p> <p>*浄化槽汚泥引抜き処理数量 80m³→176.15m³ (96.15m³増)</p>
工 事 期 間	令和5年6月2日 ～ 令和5年10月20日
契 約 金 額	120,560,000円 (税込み)
変 更 金 額	2,354,000円 (税込み)
変更後の契約金額	122,914,000円 (税込み)
変更契約理由	・既存浄化槽汚泥引抜きの数量が設計数量よりも増えたため。