

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年12月13日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	4社総交公下第2-1号みどり野地区污水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南1-21-12地先(みどり野第4街区公園北側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	管渠工 L=354m→309m ▲45m 工期延長 40日間
工 事 期 間	令和5年6月1日 ~ 令和6年1月31日
契 約 金 額	27,280,000円(税込み)
変 更 金 額	▲88,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,192,000円(税込み)
変更契約理由	関係機関との調整により管渠延長を変更する。また、不明管の調査や切り回し等に時間を要したため、工期を延伸する。