

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年1月17日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	4防安交交安第52-2号防火水槽設置工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内 (圏央道より北側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>           附帯工 倉庫取壊し 1 (-) 棟            路盤工 50 (-) m<sup>2</sup>            準備工 木根処分 14,600 (12,000) kg         </p>
工 事 期 間	令和5年10月19日 ~ 令和6年2月29日
契 約 金 額	11,880,000円 (税込み)
変 更 金 額	374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	12,254,000円 (税込み)
変更契約理由	隣接倉庫の取壊し及び伐根材の処分が約3t増、そして路盤敷均し50m <sup>2</sup> を追加変更するものである。