

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 6年 1月 29日
契約の相手方及び住所	(有) 塚本造園 茨城県牛久市新地町438
件名	令和5年度上町排水区他調整池雑草除去業務委託
履行場所	牛久市田宮町地内他
業種	公園・街路樹管理
変更概要	堆積塵芥収集・当初98m ³ 変更56m ³ ▲42m ³ 処分・当初19,641kg 変更9,650kg ▲9,991kg
履行期間	令和5年10月12日 ~ 令和6年1月31日
契約金額	4,279,000円(税込み)
変更金額	△385,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,894,000円(税込み)
変更契約理由	雑草処分数量の減により処分費の減額変更とする。