

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年2月29日
契約の相手方及び住所	(株)ミヤモト開発 茨城県牛久市上柏田3-40-2
工 事 名	5防交排水第1285号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目 (みどり野第3街区公園前)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	床掘 159.5m ³ →139.2m ³ (20.3m ³ 減) 埋戻し 49.1m ³ →39.7m ³ (9.4m ³ 減) 長尺U字溝300×300～700 321.9m→304.7m (17.2m減) 集水樹 20箇所→22箇所 (2箇所増) アスファルト舗装 1283.0m ² →1309.9m ² (26.9m ² 増) 間詰コンクリート 0.0m ³ →1.2m ³ (1.2m ³ 増) 暗渠排水管接続・撤去 0箇所→1箇所
工 事 期 間	令和5年8月24日 ～ 令和6年2月29日
契 約 金 額	38,170,000円 (税込み)
変 更 金 額	△1,089,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,081,000円 (税込み)
変更契約理由	設計内容を精査し、長尺U字溝の規格や総延長を変更したため、減額変更するものである。また、埋設管について関係機関との協議に時間を要したため工期を延長するものである。