

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年3月5日
契約の相手方及び住所	(有) ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	4防安交道改第53号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市遠山町他地内 (原新田地区)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	排水構造物工 グレーチング 蓋盗難防止金具 0個→30個 運搬処理工 アスファルト殻運搬 39m <sup>3</sup> →49m <sup>3</sup> アスファルト殻処分 91t→115t アスファルト舗装工 下層路盤 1,200m <sup>2</sup> →1,170m <sup>2</sup> 上層路盤 1,120m <sup>2</sup> →1,090m <sup>2</sup> 表層 1,170m <sup>2</sup> →1,140m <sup>2</sup> 下層路盤 (畑出入口部) 0m <sup>2</sup> →100m <sup>2</sup> 共通仮設 処分 (木根) 57,926kg→51,400kg 処分 (竹根) 8,700kg→21,000kg
工 事 期 間	令和5年8月31日 ~ 令和6年3月22日
契 約 金 額	51,634,000円 (税込み)
変 更 金 額	561,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,195,000円 (税込み)
変更契約理由	設計内容を精査し、増額変更するものである。