

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年3月6日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	令和5年度 刈谷第1街区公園フェンス改修工事
工 事 場 所	刈谷第1街区公園 (牛久市刈谷町2丁目196)
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・As切断研り撤去 350×500 67ヶ所追加 ・既存独立基礎撤去 67ヶ所 <p>As、インターロッキング切断、残土撤去など 195×195×600→根巻きコン研り撤去追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運搬・処分 一式 <p>既存ネットフェンス、独立基礎、表面残土 2tダンプ、ユニック車使用→アスガラ追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎回りモルタル補修 67ヶ所 <p>間詰め、天端→天端、基礎廻り350×500へ変更</p>
工 事 期 間	令和6年1月11日 ～ 令和6年3月29日
契 約 金 額	3,685,000円 (税込み)
変 更 金 額	407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	4,092,000円 (税込み)
変更契約理由	フェンス改修にともない、既存フェンスの解体を開始したところ基礎石に根巻コンクリートが施工してあることが判明。67か所すべて確認したところ同様の施工が確認されたため、撤去・処分が増額となったため。