

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年3月15日
契約の相手方及び住所	(株) 漆原建設 茨城県牛久市遠山町766-1
工 事 名	令和5年度市営南裏住宅空室改修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町2524-4 (市営南裏住宅)
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	仮設工事 10.48㎡追加 雑工事 5-103号室下地調整 一式 内装工事 壁・天井クロス調整 一式 産業廃棄物処分費 産業廃棄物増加分 一式
工 事 期 間	令和6年1月25日 ~ 令和6年3月29日
契 約 金 額	4,290,000円 (税込み)
変 更 金 額	110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	4,400,000円 (税込み)
変更契約理由	南裏住宅5号棟103号室の内装クロスの下地調整中に下地ベニアの表面剥離が確認されたため下地ベニア調整の追加工事を行うもの。