

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月14日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 牛久市宅地耐震化推進事業（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和04年度～令和04年度（1年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 牛久市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地について、第二次スクリーニングの計画を作成し、今後の滑動崩落防止対策につなげることで、災害に強い安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 14 | A | 14 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|-----------------|-------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (R4当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (R4末) |
| 1 | 大規模盛土造成地に居住する住民の防災意識の向上 第二次スクリーニング調査実施における優先度の高い箇所抽出及び安全性の確認結果を公表することで地区住民の防災意識を高める。 0地区 / 15地区 15地区 / 15地区 | 0地区 | 地区 | 15地区 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 宅地耐震 | 一般 | 牛久市 | 直接 | 牛久市 | - | - | 大規模盛土造成地の変動 予測調査 | 変動予測調査(15箇所) | 牛久市 | | | | | | 14 | - | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

牛久市にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年6月

公表の方法

ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

15地区の調査が完了し、1箇所ですべて二次スクリーニングが必要と判断された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

二次スクリーニングの方法を検討し、実施する。

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-------------------------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 第二次スクリーニング調査実施における優先度の高い箇所の抽出 | |
| | 最終目標値 | 15地区 |
| | 最終実績値 | 15地区 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |