

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契約の相手方及び住所	(株) 綜企画設計 茨城支店 茨城県牛久市牛久町 2 7 9 - 1
件 名	令和5・6年度 おくの義務教育学校施設一体型建設工事監理業務委託
履 行 場 所	牛久市久野町 6 7 0 - 1
業 種	建築関係建設コンサル
変 更 概 要	入札不調による減 ・駐輪場 ・屋根付き歩廊ー 2 ・東屋 ・既存屋内運動場 ・外構 計画変更による減 ・児童クラブ
履 行 期 間	令和 5 年 7 月 2 0 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	4 4 , 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 8 , 7 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 6 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	おくの義務教育学校施設一体型建設工事に伴い、体育館・外構工事の入札不調及び児童クラブの計画凍結による委託内容の変更が生じたため。