

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約の相手方及び住所	(株)高橋製作所 福島県いわき市内郷御台境町前田8-2
工 事 名	令和6年度清掃工場焼却施設ごみクレーン修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	<p>【材料】  横行インバーター 0組→1組  AC・DCリアクトル 0組→1組</p> <p>【工事】  インバータ、リアクトル交換 0組→1組  試運転調整 (インバータ、リアクトル) 0組→1組</p>
工 事 期 間	令和6年12月20日 ~ 令和7年3月31日
契 約 金 額	7,645,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,122,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,767,000円 (税込み)
変更契約理由	経年劣化により1号クレーンの横行インバータ及びAC・DCリアクトルの動作不良が確認されたため、契約変更により当該部品の交換を行う。