

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約の相手方及び住所	伊奈工業(株) 茨城県つくばみらい市城中359番地
工 事 名	令和6年度 中根小学校空調機更新工事
工 事 場 所	牛久市中根町235
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廊下天井撤去巾の増加(復旧範囲も同) (化粧石膏ボード55.1㎡→56.5㎡・1.4㎡増、 石膏ボード12㎡→74.5㎡・62.5㎡増、 有孔石膏ボード68.6㎡→77.8㎡・9.2㎡増)</li> <li>・開閉器(小ブレーカー)設置個所の追加(2か所追加、1F.3F)</li> <li>・受変電設備機器の交換:保安監理者からの安全対策指導による (太陽光高圧CT(計測器)) 一式</li> <li>・受変電設備機器の追加・交換:保安監理者からの安全対策指導による (トランス用LBS(開閉器)) 及び交換(ブレーカー(遮断器))一式</li> </ul> <p>他</p>
工 事 期 間	令和6年6月7日 ~ 令和7年3月31日
契 約 金 額	71,038,000円(税込み)
変 更 金 額	△3,421,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,617,000円(税込み)
変更契約理由	中根小学校空調機更新工事において、設計数量と実績に差異が生じたり、施工にあたり仕様や数量の見直しの検討を行ったため、変更するもの。