

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約の相手方及び住所	(株) アレスコ 茨城県石岡市総社2-10-9
工 事 名	令和6年度交通安全施設設置工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内他
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
変更工事概要	<p>指導停止線 : 設計値 13.0 実測値 12.6 スピード落せ : 設計値170.0 実測値137.0 速度落せ : 設計値170.0 実測値172.8 学童注意 : 設計値 80.0 実測値 66.3 追突注意 : 設計値130.0 実測値133.5</p> <p style="text-align: right;">設計値合計563.0 実測値合計522.2→計40.8減</p>
工 事 期 間	令和7年1月30日 ~ 令和7年3月31日
契 約 金 額	3,630,000円 (税込み)
変 更 金 額	△77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	3,553,000円 (税込み)
変更契約理由	区画線の設計値数量と実測値数量に差があったため