

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	5・6国補道メンテ第1号橋梁補修合併工事
工 事 場 所	牛久市中央3丁目地内 (駅東歩道橋)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	(追加) 下地処理 A=378.00m ² 処分量(下地処理) N= 1.67t 段差擦り付け A= 11.30m ²
工 事 期 間	令和6年9月27日 ~ 令和7年3月31日
契 約 金 額	52,690,000円(税込み)
変 更 金 額	1,221,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,911,000円(税込み)
変更契約理由	想定よりも下地が荒いため、下地処理を実施するものである。