

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契約の相手方及び住所	(株) 木村建設 茨城県牛久市田宮町 1 0 8 3 - 1 0
工 事 名	6 社総交狭あい第 6 7 5 号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内 (市道 2 3 号線西側)
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	公共枿移設工 0箇所→3箇所 下水取出管移設工 0箇所→2箇所 アスファルト舗装工 (擦付部) 38.0㎡→74.0㎡ コンクリート舗装工 (擦付部) 47.0㎡→20.0㎡
工 事 期 間	令和 7 年 2 月 2 0 日 ～ 令和 7 年 7 月 3 0 日
契 約 金 額	2 0 , 7 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 1 , 3 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	新設する側溝が既設下水道取付管と干渉することが認められ、追加で布設替え工事を実施することとなった。また、隣接地権者との工事打合せに時間を費やし、工程の遅れに大きく影響したため工期の延長及び設計変更を行うものである。