

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 4 日
契約の相手方及び住所	(株) ジー・アシスト 茨城県牛久市東大和田町 3 8 6 - 1
工 事 名	6 防安交交安第 1 3 号交通安全対策工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内 (牛久小学校南東側)
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	殻運搬 殻処分 不陸整正 $V = 18.0 \text{ m}^3 \rightarrow 25.0 \text{ m}^3$ $N = 42.0 \text{ t} \rightarrow 60.0 \text{ t}$ $A = 358.0 \text{ m}^2 \rightarrow 115.0 \text{ m}^2$ $\rightarrow 229.0 \text{ m}^2$ (補足材 5 c m)
工 事 期 間	令和 7 年 3 月 1 3 日 ~ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 金 額	1 0 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 0 , 4 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	既存アスファルトの舗装厚が想定よりも厚かったため、数量・金額を変更するものである。またそれらの処理に時間を要したため、工期を延長する。