

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日
契約の相手方及び住所	桂・邦光特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市さくら台 1－1 8－4
工 事 名	6社総交公下第2-2号東獺穴地区污水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市東獺穴町 地内（ひたち野うしく中学校北側）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	1号組立・楯円マンホールから小型・0号マンホールに変更  当初：令和6年12月12日～令和7年6月30日 第一回変更：令和6年12月12日～令和7年10月31日 第二回変更：令和6年12月12日～令和7年12月26日（56日間増）
工 事 期 間	令和 6 年 1 2 月 1 2 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契 約 金 額	1 0 6 , 4 2 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	△ 9 9 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 0 6 , 3 2 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	埋設管の現地状況にあわせたマンホール等の変更および夏場の酷暑の影響により工期を延長する。