

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 0 日
契約の相手方及び住所	(株) 竹内電気 茨城県牛久市中央 1 - 4 - 1 7
工 事 名	令和 7 年度ひたち野うしく小学校体育館・プール L E D 照明更新工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野西 2 丁目 1 1 番
工 事 種 別	電気工事
変 更 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プール内照明器具を防湿防雨型へ仕様変更</li> <li>・体育館照明器具の再選定 XND9930GSK→XND9940GSK</li> <li>その他</li> </ul>
工 事 期 間	令和 7 年 6 月 5 日    ～    令和 7 年 1 2 月 5 日
契 約 金 額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 , 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	L E D 照明器具更新工事に伴い現地調査を行なった結果、接点不良や腐食の著しい箇所が判明し、器具の仕様を見直したため。また、体育館照明について既存器具相当の照度を満たさないため器具の再選定を行なった。