

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 8 日
契約の相手方及び住所	塚本産業（株） 茨城県牛久市牛久町 3 3 0 0
工 事 名	令和 7 年度 公立学校消防用設備指摘事項改修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町 2 6 1 9 （牛久小学校）他 9 校
工 事 種 別	消防施設工事
変 更 工 事 概 要	・ 火災受信機接地配線工事一式の追加。
工 事 期 間	令和 7 年 7 月 2 4 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 金 額	6, 1 3 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	6 6, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	6, 2 0 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	牛久第三中学校の火災受信機交換工事において、配線は既存のものを使用することとなっていたが、既存の受信機の接地が取れていなかったため、その工事費を追加するもの。