

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年1月23日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	令和7年度ひたち野うしく駅エレベーター改修工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野東1-4-18地内他1箇所
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	東西口エレベーターシャフトピット内モルタル防水材及び機械室防塵材撤去工事の減額。 アスベスト含有材除去工事（東口）一式 → 0 アスベスト含有材除去工事（西口）一式 → 0
工 事 期 間	令和7年3月20日 ～ 令和8年3月31日
契 約 金 額	122,100,000円（税込み）
変 更 金 額	△4,092,000円（税込み）
変更後の契約金額	118,008,000円（税込み）
変更契約理由	撤去部材のアスベスト含有調査の結果、未含有であり、予定していた工事が不要となったことが主因。