

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年2月16日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	7市単債補修第3079号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野東1丁目地内（西友からひたち野うしく駅東口中央歩道橋）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>                     殻運搬 (As)      V=20.0m<sup>3</sup>→28.0m<sup>3</sup>                      殻処分 (As)      W=48.0t →66.0t                      表層                T=60 mm→65 mm                 </p>
工 事 期 間	令和7年10月2日 ～ 令和8年3月31日
契 約 金 額	57,420,000円（税込み）
変 更 金 額	836,000円（税込み）
変更後の契約金額	58,256,000円（税込み）
変更契約理由	平板ブロックの撤去後に実施した舗装厚の実測検証の結果、設計値よりも厚くなることが確認されたため。