

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約の相手方及び住所	三菱電機ビルソリューションズ（株） 東日本支社 東京都千代田区丸の内2-5-1
工 事 名	令和7年度 ひたち野うしく小学校屋内プール給湯チラー等部品交換工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野西2-11
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・サーミスタの数量を130個から110個に変更。 ・数量変更に伴う現場管理費の減額。
工 事 期 間	令和7年9月3日 ～ 令和8年3月19日
契 約 金 額	34,023,000円（税込み）
変 更 金 額	△44,000円（税込み）
変更後の契約金額	33,979,000円（税込み）
変更契約理由	給湯チラー部品交換工事において、三菱電機ビルソリューションズ株式会社東日本支社よりサーミスタの使用数量が誤っていた旨の報告があったため、工事費を減額するもの。