

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約の相手方及び住所	関東・藤森特定建設工事共同企業体 茨城県龍ヶ崎市佐貫3-14-9
工 事 名	令和7年度 岡田小学校空調機更新工事
工 事 場 所	牛久市岡見町2050-2
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<p>【建築工事】 ○内装改修工事：電気幹線施工等のため天井ボード及び下地の撤去・復旧数量の増加、施工・メンテナンス等のための点検口及びその開口補強数量の増加 ○廃棄物運搬及び処分：上記の天井ボード及び下地の撤去数量増加に伴う数量増加</p> <p>【機械設備工事】 ○空調機器設備工事：室外機をコンクリート基礎に設置することに伴い転倒防止金具及び平架台が不要になったため各室外機及び機器類搬入据付費の減額、ドレンの勾配確保のためドレンアップキットの追加 ○空調配管設備工事：外壁貫通部の既存サイズを合わせるためVP管数量を変更</p>
工 事 期 間	令和7年6月26日 ～ 令和8年3月19日
契 約 金 額	91,300,000円（税込み）
変 更 金 額	2,244,000円（税込み）
変更後の契約金額	93,544,000円（税込み）
変更契約理由	岡田小学校空調機更新工事において、設計数量と実績に差異が生じたこと、施工にあたり仕様の変更や見直しを行ったことから変更するもの。