

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約の相手方及び住所	大昭建設(株) 茨城県龍ヶ崎市1686
工 事 名	5・7国補牛久駅西口駅前広場トイレ設置工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内(牛久駅西口駅前広場)
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	地中埋設物撤去・切り回し工事:0 → 一式 舗装撤去・復旧面積:52.1m <sup>2</sup> → 164.6m <sup>2</sup>
工 事 期 間	令和7年10月23日 ~ 令和8年3月31日
契 約 金 額	78,100,000円(税込み)
変 更 金 額	3,388,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,488,000円(税込み)
変更契約理由	工事施工箇所の地中より台帳等に記載のない不明管が発見され、その撤去・切り回しを行う必要が発生し、また、周辺道路の舗装厚さが当初想定よりも厚く、舗装範囲も増加したため。