

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約の相手方及び住所	(株) 創新 茨城県牛久市中央3-34-5
工 事 名	令和7年度 栄町保育園職員駐車場原状回復工事
工 事 場 所	牛久市神谷三丁目1番地4
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	掘削工 $V = 131 \text{ m}^3 \rightarrow 161 \text{ m}^3$ 残土処理工(運搬) 現場からストックヤード→現場から現場 残土処理工(整地) $V = 157 \text{ m}^3 \rightarrow 0 \text{ m}^3$ 舗装工(整地) $V = 174 \text{ m}^3 \rightarrow 210 \text{ m}^3$ 舗装工(駐車場路盤) $A = 0 \rightarrow 444 \text{ m}^2$ 土木シート敷設工 $A = 0 \text{ m}^2 \rightarrow 444 \text{ m}^2$
工 事 期 間	令和8年2月11日 ~ 令和8年3月31日
契 約 金 額	2,497,000円(税込み)
変 更 金 額	440,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,937,000円(税込み)
変更契約理由	現在履行中の現場において、新たに利用する栄町保育園職員駐車場を整備する必要があることによる内容の変更。