

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月30日
契約の相手方及び住所	(株)ジー・アシスト 茨城県牛久市東大和田町386-1
工 事 名	令和7年度近隣公園法面階段化工事
工 事 場 所	近隣公園 (牛久市中央3-14)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>ラバー舗装撤去 0→304.52m² ラバー舗装運搬 0→3.04m³ ラバー舗装処分 0→913.56kg</p> <p>工期末 令和8年3月31日 → 令和8年4月30日</p>
工 事 期 間	令和7年10月16日 ~ 令和8年4月30日
契 約 金 額	18,920,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,463,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,383,000円 (税込み)
変更契約理由	園路の舗装撤去においてラバー舗装を剥がす作業が生じたため、運搬、処分費の増額変更及び工期の延長を行う。