
５社総交公下第１－１号下町排水区雨水管渠布設工事質疑回答書 

                              牛久市建設部下水道課 

 質疑内容 回答 

① 
仮排水工にて、高密度ポリエチレン管φ600 継手 1 個と明

記がありますが継手種類及び使用用途をご教示ください。 

種類については、無孔管用継手となります。 

使用用途については、既設管からの仮排水用となります。 

② 
管路土留工にて、継鋼矢板圧入が計上されていますが施工

箇所及び意図をご教示ください。 

現地に、架空線があり鋼矢板設置に支障が出るため採用してお

ります。 

施行箇所については、架空線が道路を横断している箇所となり

ます。 

③ 
管路土留工及び路面覆工にて、支保工・覆工板賃料が一式

計上されているため詳細をご教示ください。 

支保工については、数量計算書に記載されている主部材・副部

材 AB、覆工板賃料については、覆工板と覆工受桁が計上され

ています。 

④ 

六価クロム溶出試験は 1 検体で問題ないのでしょうか。（改

良範囲が地層 4 層に渡っているため。）また、施工条件の

明示にて、地盤改良関係「六価クロム溶出試験を行い、事

前事後の確認を行うこと。」と明記がありますが、事後試験

の費用は設計に計上されているのでしょうか。 

六価クロム溶出試験は、１検体計上しております。 

必要に応じて、協議・検討とします。 

⑤ 

強化プラスチック複合管について、急激な原材料の高騰及

び物流業界の 2024 年問題等によって市場価格とメーカー

価格に差額があるように思われますが、この場合単品スラ

イドによる資材単価の増額変更は可能でしょうか。 

増額変更については、基本的に考えておりません。 



⑥ 

既設管撤去工について、設計では管体のみの撤去が計上さ

れていますが、撤去時にｺﾝｸﾘｰﾄ基礎及びはしご胴木基礎等

が確認された場合、基礎撤去費用は設計変更の対象となり

ますか。 

現地の状況に応じて、協議・検討とします。 

⑦ 

平面図にて、都市ガス本管が本工事雨水管路を横断してい

るため、管路土留工及び地盤改良工に影響がでる可能性が

想定されるのですが、都市ガス本管移設等の措置は検討中

でしょうか。また、現段階にて移設実施が決定している場

合、都市ガス管理者への移設申請の進捗状況はどのように

なっているでしょうか。 

埋設物については契約後、管理者へ協議をおこないます。 

現地の状況に応じて、協議・検討とします。 

⑧ 

工期について、本工事で使用する強化プラスチック複合管

が受注生産のため、納期がメーカー受注後４ケ月程度要す

るのと、上記都市ガス本管の移設工事に日数を要すると判

明した場合、工期延伸は可能でしょうか。 

必要に応じて、協議・検討とします。 

⑨ 
本工事施工にあたり、開削部影響範囲内での家屋調査は実

施していますか。 
実施しております。 

 


