

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年8月3日
契約の相手方及び住所	池辺土地家屋調査・測量事務所 茨城県牛久市田宮町37
件名	平成29年度結束川調整池境界復元測量業務委託
履行場所	結束町地内
業種	測量
変更概要	伐採工 L=0.74km増
履行期間	平成29年6月15日 ~ 平成29年12月22日
契約金額	1,663,200円(税込み)
変更金額	270,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,933,200円(税込み)
変更契約理由	現地踏査を行ったところ、想定以上に雑草が繁茂しており、伐採を行わないと測量が困難な箇所があったため。