

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年9月28日
契約の相手方及び住所	(有)佐藤吹付工業 茨城県牛久市田宮町1067-21
工 事 名	平成29年度牛久運動公園野球場防球ネット設置工事
工 事 場 所	牛久運動公園 (牛久市下根町1400番地)
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	平成29年8月5日から平成29年9月29日→平成29年8月5日から平成29年10月13日 普通作業員 (夜間) 0人→6人
工 事 期 間	平成29年8月5日 ~ 平成29年10月13日
契 約 金 額	1,317,600円 (税込み)
変 更 金 額	75,600円 (税込み)
変更後の契約金額	1,393,200円 (税込み)
変更契約理由	現場条件を踏まえ夜間作業が生じた。また、材料調達に時間を費やしたため工期を延長するものである。