

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年10月18日
契約の相手方及び住所	(株)平成技研 茨城県牛久市中央3-10-3
件名	平成28年度第3号・平成29年度第5号上町排水区家屋事前調査合併業務委託
履行場所	牛久市田宮町地内
業種	補償関係コンサル
変更概要	木造建物A 13件 → 12件 住宅敷地A 0件 → 1件
履行期間	平成29年8月3日 ~ 平成29年10月31日
契約金額	3,510,000円(税込み)
変更金額	△172,800円(税込み)
変更後の契約金額	3,337,200円(税込み)
変更契約理由	家屋事前調査において、一部地権者の意向により建物調査から敷地調査へ変更する。