

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年11月14日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	平成29年度牛久運動公園内整備伐採・除根工事
工 事 場 所	牛久運動公園内(牛久市下根町1429-1他)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>廃材処分(枝葉、幹、根) 270t→235t As廃材処分 45t→31t Co廃材処分 10t→64t 幹材集積・運搬 0t→51t</p>
工 事 期 間	平成29年8月8日 ~ 平成29年11月29日
契 約 金 額	23,112,000円(税込み)
変 更 金 額	1,555,200円(税込み)
変更後の契約金額	24,667,200円(税込み)
変更契約理由	<p>コンクリートの処分量が、当初予定より大幅に増えたため。また、当初予定していた幹処分については、木質ペレットとしての再利用のためグリーンファームへ持ち込むこととなり追加した。</p>