

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年11月28日
契約の相手方及び住所	菊水サトー建設(株) 茨城県牛久市栄町6-9
工 事 名	27国補公園第1号田宮西近隣公園整備工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>暫定園路 : L=0m → L=35m                  照明灯 : 4基 → 9基                  防犯カメラ : 4基 → 9基                  植栽(種子吹付) : 8107.8㎡ → 0㎡ ほか</p>
工 事 期 間	平成29年1月14日 ~ 平成29年12月28日
契 約 金 額	72,792,000円(税込み)
変 更 金 額	1,458,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,250,000円(税込み)
変更契約理由	用地未買収地に係る園路等の公園施設の形状変更が必要となったため、また防犯対策の強化のため、照明灯、防犯カメラの台数を増やしたため