

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年12月19日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	29防安交道改第8号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市柏田町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	市道8号線 L=120m W=9.75m (車道6m 歩道2.5m 路肩0.75+0.5m) 片側歩道 Asガラ処分：46.2m ³ (34.0m ³) 土工：一式 路床入替578.2m ³ (598.3m ³) 車道舗装862.0m ² (892.9m ²) 歩道舗装：198.0m ² KUR300×300：43m KUS300×300：57.9m (60m) KUR400×400：35.7m (34.3m) KUR300×300撤去再設置：4.6m 集水柵：3基 横断函渠300×300：11.6m (11.2m) 歩車道境界ブロック：86.9m (97.4m) 撤去工：一式 附帯工：一式
工 事 期 間	平成29年8月24日 ～ 平成30年2月9日
契 約 金 額	22,464,000円 (税込み)
変 更 金 額	86,400円 (税込み)
変更後の契約金額	22,550,400円 (税込み)
変更契約理由	既設アスファルト舗装の撤去において舗装厚が当初より厚く、処分量が増えたため。