

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年2月2日
契約の相手方及び住所	日本瓦斯工事(株) 東京都渋谷区代々木4-31-8
工 事 名	平成29年度市営神谷住宅LPガス供給設備改修工事
工 事 場 所	牛久市さくら台2-19-7 市営神谷住宅
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	神谷住宅 1～5号棟LPガス供給設備工事 ガス用ポリエチレン管 26m → 66m 土間下貫通工事 2ヶ所 (追加) 活管分岐工事 2ヶ所 (追加) コンクリはつり・モルタル補修 2ヶ所 (追加)
工 事 期 間	平成29年10月6日 ～ 平成30年2月28日
契 約 金 額	1,944,000円 (税込み)
変 更 金 額	572,400円 (税込み)
変更後の契約金額	2,516,400円 (税込み)
変更契約理由	工事完了時の気密試験にて本工事範囲外でのガス漏洩が確認され、その対策追加工事を実施する為。