

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年3月13日
契約の相手方及び住所	熊谷エンジニアリング(有) 茨城県牛久市神谷3-33-3
件名	平成29年度小中学校体育館等電球交換修繕
履行場所	牛久市牛久町2619 他4箇所
業種	設備機器維持管理
変更概要	牛久小学校 一式 増 奥野小学校 一式 増 神谷小学校 一式 増 牛久第一中学校 一式 増 下根中学校 一式 増 諸経費 一式 増
履行期間	平成30年2月16日 ~ 平成30年3月30日
契約金額	540,000円(税込み)
変更金額	108,000円(税込み)
変更後の契約金額	648,000円(税込み)
変更契約理由	各学校の施工中に新たに球切れや器具の不具合が発生した為、数量の変更を行い対応するものである。