

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年3月26日
契約の相手方及び住所	富洋設計(株) 水戸営業所 茨城県水戸市千波町2387-3
件名	29社総交委託第3-2号下柏田污水幹線実施設計業務委託
履行場所	牛久市柏田町 地先
業種	土木関係建設コンサル
変更概要	平成30年3月新労務単価に変更
履行期間	平成30年3月8日 ~ 平成30年12月21日
契約金額	14,040,000円(税込み)
変更金額	496,800円(税込み)
変更後の契約金額	14,536,800円(税込み)
変更契約理由	「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について請負業者と協議した結果、工事設計変更要求がされたことにより、請負金額の変更を行うものである。